

СОГЛАСОВАНО (куратор)

Департамент по социальному развитию
(аппарат администрации)

Заместитель главы администрации городского округа
по социальному развитию

_____ Ю.И.Ромашин

«__» _____ 20__ г.
дата

УТВЕРЖДАЮ (Представитель заказчика)

Департамент по социальному развитию
(аппарат администрации)

Заместитель главы администрации городского округа
по социальному развитию

_____ Ю.И.Ромашин

«__» _____ 20__ г.
дата

Паспорт проекта

Дорогой добра

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 296912

ПОДГОТОВИЛ
(инициатор)

Управление социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского
округа

Начальник управления _____ В.Н.Ковальчук

«__» _____ 20__ г.
дата

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
(руководитель проекта)

Управление социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского
округа

Начальник управления _____ В.Н.Ковальчук

«__» _____ 20__ г.
дата

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения и допущения проекта <ol style="list-style-type: none"> 4.1. По бюджету 4.2. По срокам 4.3. Прочие ограничения и допущения 5. Критерии успешности проекта
Изменения:	изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах

Группа управления проектом

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Документ, подтверждающий полномочия в проекте
<p>2.1. Заказчик: Администрация Старооскольского городского округа г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17 (4725) 22-63-33</p>	<p>Представитель заказчика: Ромашин Юрий Иванович, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию</p>	<p>Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от 26.07.12 № 53-РО</p>
<p>2.2. Исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, 15 (4725) 24-51-03</p>	<p>Руководитель проекта: Ковальчук Владислав Николаевич, начальник управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа</p>	<p>Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от 26.07.12 № 53-РО</p>
<p>2.3. Координирующий орган: Администрация Старооскольского городского округа г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17 (4725) 22-12-44</p>	<p>Куратор проекта: Ромашин Юрий Иванович, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию</p>	<p>Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа от 26.07.12 № 53-РО</p>

1. Основание для открытия проекта

<p>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</p>	<p>Повышение уровня жизни и социальная защита населения (п.5.8.6)</p>
<p>2.2. Формальное основание для открытия проекта:</p>	<p>Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» № 122-ФЗ от 2 августа 1995 года. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ.</p>
<p>2.3. Инициативная заявка:</p>	<p>Инициатор: Ковальчук Владислав Николаевич – начальник управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа</p> <p>Дата составления заявки: 13.04.2012г.</p> <p>Регистрационный №: 296912</p> <p>Дата регистрации: 16.04.2012г.</p>

2. Цель и результат проекта

3.1. Цель проекта:	Улучшение условий социальной реабилитации 570 детей с ограниченными возможностями, проживающими на территории городского округа до 31.05.2013г.
3.2. Способ достижения цели:	<ul style="list-style-type: none"> - Организация работы инициативной группы; - Создание базы потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов; - Создание базы данных лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, желающих пройти обучение навыкам ухода на дому; - Выпуск и распространение методических материалов; - Организация работы школы обучения навыкам ухода за детьми-инвалидами вне медицинских учреждений и её функционирование; - Организация системного социально-правового консультирования семей, воспитывающих детей инвалидов; - Проведение досуговых мероприятий для семей, воспитывающих детей-инвалидов; - Привлечение детей-инвалидов к занятию творческой деятельностью в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования; - Организация участия волонтеров в мероприятиях с детьми-инвалидами и посещения их на дому; - Организация социальной рекламы в рамках проекта (СМИ, буклеты, памятки); - Освещение результатов Проекта в СМИ;
3.3. Результат проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 160 чел; - увеличение количества детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 60 чел; - увеличение количества досуговых мероприятий для семей с детьми-инвалидами до 30 и количества детей-инвалидов, участвующих в данных мероприятиях, в общей численности детей-инвалидов (на конец отчетного периода), до 300 чел.; - увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших

	<p>консультационные услуги, в общей численности детей-инвалидов (на конец отчетного периода), до 570 чел.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов, прошедших обучение в школе обучения навыкам ухода за детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 160 чел.; - увеличение количества волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 40 чел. 	
3.4. Критерии приемки результата проекта:	Отчет о проделанной работе с приложением фото и видеоматериалов	
3.5. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Выдача свидетельств о прохождении курса обучения навыкам ухода за детьми-инвалидами	Приказ УСЗН
	Привлечение СМИ к освещению результатов работы Проекта	Газеты, программы на местном телевидении
	Привлечение организаций и волонтеров в досуговые мероприятия с детьми-инвалидами	Протоколы совещаний с организациями и волонтерами
Выпуск памяток, информационных листовок о предоставляемых мерах социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, методических материалов	Памятки, информационные листовки, предоставляемых мерах социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, методических материалов	
3.6. Пользователи результата проекта:	<p>Дети с ограниченными возможностями (дети-инвалиды).</p> <p>Родители (лица, их заменяющие) детей инвалидов.</p>	

3. Ограничения и допущения проекта

4.1. По бюджету (тыс. руб.)

4.1.1. Общий бюджет проекта	132 тыс. руб.
4.1.2. Источники финансирования	
4.1.2.1. Собственные средства:	
4.1.2.2. Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет	
- областной бюджет	
- местный бюджет	97 тыс. руб.
4.1.2.3. Привлеченные средства:	
- кредиты банков	
- займы	
- прочие (указать) благотворительные средства	35 тыс. руб.

4.2. По срокам

4.2.1. Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг)	17.08.2012г.
4.2.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)	31.05.2013г.

4.3. Прочие ограничения и допущения

4.3.1. Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования)	Старооскольский городской округ
4.3.1.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона)	
4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность)	
4.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)	
4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем)	
4.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала)	
4.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам)	
4.3.7. Процент ставки субсидирования (если имеется)	
4.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)	
4.3.9. Прочие ограничения (указать)	
4.3.10. Допущения проекта	

4. Критерии успешности проекта

По бюджету (п.4.1.1.):	± 19,8 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта	15%
По срокам (п. 4.2.2.):	± 37 дней (месяцев) относительно установленного окончания проекта	15%
По результату (п. 3.3.):	<ul style="list-style-type: none"> - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 160 чел; - увеличение количества детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 60 чел; - увеличение количества досуговых мероприятий для семей с детьми-инвалидами до 30 и количества детей-инвалидов, участвующих в данных мероприятиях, в общей численности детей-инвалидов (на конец отчетного периода), до 300 чел.; - увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших консультационные услуги, в общей численности детей-инвалидов (на конец отчетного периода), до 570 чел.; - количество родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов, прошедших обучение в школе обучения навыкам ухода за детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 160 чел.; - увеличение количества волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 40 чел. 	55%
По требованиям к результату (п. 3.5.):	<p>Выдача сертификатов о прохождении курса обучения навыкам ухода за детьми-инвалидами.</p> <p>Привлечение СМИ к освещению результатов работы Проекта.</p> <p>Привлечение организаций и волонтеров в досуговые мероприятия с детьми-инвалидами.</p> <p>Выпуск брошюр, памяток, информационных листовок о предоставляемых мерах социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, методических материалов.</p>	15%
Успех:		100%